

Vallersbanen

- Jevne ut området – eventuelt lage plen
- Opprette fast skytterlinje
- Sette opp påler til blinker fra 5-70 meter
- Lage sikkerhets stengsel på alle innfartsveier
- Oppgradere sitteplasser
- Bytte markise på kontainer
- Lage eller få tak i bod/kontainer til utstyr.
- Kjøpe inn en mannskapsbrakke på hjul
- Innkjøp av matter og utstyr (se budsjett)

Dugnad for åpning av konnerudbanen 1 mai—uke 16 eller 17 (17 til 30 april)

Ansvarlig for Vallersbanen Tore W Stokka

3D banen

- Oppgradering og vedlikehold
- Innkjøp av nye 3D dyr
- Backstop
- Pilfangernett
- Dugnad 3d-løype uke 14
- Søke om penger til feltmatter

Galterudhallen

- Innkjøp av skap til utstyr
- Matter på hjul med mulighet for å sette opp 3D blinker
- Søke om å få satt opp pilfangernett i enden av hallen